



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

PROVINCIA DI VICENZA

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA G. MARCONI PROGETTO DEFINITIVO

CUP:

CIG:

COMMITTENTE:

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

CODICE ELABORATO:

ALL.09

NOME ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

SCALA:

DATA AGGIORNAMENTO:

MAGGIO 2022

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
GEOM. MASSIMO NEFFARI

I PROGETTISTI

ARCH. GIANCARLO ZERBATO

ARCH. MARIA SANTACATTERINA

ARCH. STEFANO DALLA COSTA

spazio riservato ai timbri

ZERBATOARCHITETTI

via Lago Trasimeno 23/5 - 36015 Schio (VI) - 0445576570
www.zerbatoarchitetti.com - zerbatoarchitetti@gmail.com

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE																
FASE	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
	GENNAIO FEBBRAIO MARZO	APRILE MAGGIO GIUGNO	LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	GENNAIO FEBBRAIO MARZO	APRILE MAGGIO GIUGNO	LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	GENNAIO FEBBRAIO MARZO	APRILE MAGGIO GIUGNO	LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	GENNAIO FEBBRAIO MARZO	APRILE MAGGIO GIUGNO	LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
Affidamento progetto definitivo	X															
Redazione progetto definitivo	X	X														
Pubblicazione progetto definitivo – Presentazione osservazioni/opposizioni			X													
Approvazione progetto definitivo			X													
Affidamento progetto esecutivo				X												
Redazione progetto esecutivo					X											
Approvazione progetto esecutivo						X										
Svolgimento procedura di esproprio						X	X									
Avvio procedura gara di appalto								X								
Aggiudicazione lavori d'appalto									X							
Esecuzione lavori										X	X	X				
Collaudo													X			