



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

PROVINCIA DI VICENZA

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA G. MARCONI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CUP:

CIG:

COMMITTENTE:

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

CODICE ELABORATO:

ALL. C

NOME ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

SCALA:

DATA AGGIORNAMENTO:

23 DICEMBRE 2020

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
GEOM. MASSIMO NEFFARI

I PROGETTISTI

ARCH. GIANCARLO ZERBATO

ARCH. MARIA SANTACATTERINA

ARCH. STEFANO DALLA COSTA

spazio riservato ai timbri

ZERBATOARCHITETTI

via Lago Trasimeno 23/5 - 36015 Schio (VI) - 0445576570
www.zerbatoarchitetti.com - zerbatoarchitetti@gmail.com

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE																
FASE	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	GENNAIO FEBBRAIO MARZO	APRILE MAGGIO GIUGNO	LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	GENNAIO FEBBRAIO MARZO	APRILE MAGGIO GIUGNO	LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	GENNAIO FEBBRAIO MARZO	APRILE MAGGIO GIUGNO	LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	GENNAIO FEBBRAIO MARZO	APRILE MAGGIO GIUGNO	LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica	X															
Affidamento progetto definitivo ed esecutivo		X														
Redazione progetto definitivo			X													
Approvazione progetto definitivo				X												
Redazione progetto esecutivo					X											
Approvazione progetto esecutivo						X										
Svolgimento procedura di esproprio						X	X									
Avvio procedura gara di appalto								X								
Aggiudicazione lavori d'appalto									X							
Esecuzione lavori										X	X	X				
Collaudo													X			