



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

PROVINCIA DI VICENZA

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE DI
ALCUNI TRATTI STRADALI 2018**

**PROGETTO ESECUTIVO
PRIMO STRALCIO**

CRONOPROGRAMMA LAVORI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di San Vito di Leguzzano

R.U.P.: Geom. Massimo Neffari

PROGETTISTA: dott. ing. Davide Gonzato


San Vito di Leguzzano 21.09.2018

IL PROGETTISTA


dott. ing. Davide Gonzato

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Manutenzione straordinaria ed asfaltatura dell'area esterna del palasport comunale di via Mons. Snichelotto



Riasfaltatura di via Saletti e riqualificazione dell'area presso i campi sportivi, con realizzazione di un parcheggio



Manutenzione straordinaria e riasfaltatura vie S. Pellico e Mazzini

TIPO LAVORAZIONE	DURATA GIORNI															
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE																
FRESATURE SEDE STRADALE																
RICARICHE E STESA BYNDER																
RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA POZZETTI																
ESECUZIONE TAPPETO DI USURA SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI																
PULIZIE SEDE STRADALE E SMOBILIZZO CANTIERE																

FINE LAVORI

Il progettista
 Ing. Davide Gonzato